

Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület
2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Előzmény: A beruházás az Identitásvezérelt közösségi célú fejlesztések támogatása II. című, VP6-19.2.1.-2-8-21 számú felhívás keretében nyert támogatást.

A Támogató Okirat (azonosító száma: 3474188045)

A támogató döntése alapján a Tát Város Önkormányzata 2 173 916 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A megvalósult beruházás 100%-ban önkormányzati tulajdonban levő épület energiahatékonyt célzó felújítására irányul. A Kultúrház épületének energetikai korszerűsítése révén elért energiahatékonyt növeléssel támogatjuk a széndioxid-kibocsátás csökkentését az erőforrás-hatékonyt megvalósítása terén, továbbá a hazai épületállomány energetikai korszerűsítését célzó Nemzeti Épületenergetikai Stratégia megvalósítását. Jelen projekt célja az intézmény hatékonyt energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése az intézményi feladatok megfelelő színvonalú ellátása érdekében.

A beruházás megvalósítása során a kivitelezés elhúzóda 2024. április 16-án Tát Város Önkormányzata kérte az eredetileg tervezett mérföldkő korábbi határnapjának (2023. március 31) módosítását 2024. június 15. napra, amely kérelmet a közreműködő szervezet jóváhagyott.

A kivitelezés megelőzte a beszerzési eljárás lefolytatása, az önkormányzat három szakmai teljesítésre alkalmas gazdasági szereplőt hívott fel ajánlattételre. (2024. április 5.)

Értékelési (bírálati szempont) a legalacsonyabb ár.

A beszerzési eljárás során három érvényes ajánlat érkezett, amely közül a legkedvezőbb ajánlatot Zöldi Gábor e. v. adta. Ez alapján a vállalkozási szerződés vele került megkötésre.

Kivitelezéssel kapcsolatos lényeges információk és dátumok:

Helyszín: 2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 2. Hrsz: 691/2

- Vállalkozási Szerződéskötés dátuma: 2024. április 15.
- Munkaterület átadás 2024. április 16.
- Kivitelezés 2024. április 17. 18. 24.
- klímák sikeres próbaüzeme: 2024 április 30. (A 3 db klíma berendezés beüzemelésre került. A kivitelező a berendezések használatáról tájékoztatta a megrendelő képviselőjét. A 3 db klíma készülék mind hűtésre, mind fűtésre szolgáló üzemele ki lett próbálva, a berendezések megfelelően működtek. A garanciafüzetek és a használati utasítások átadásra kerültek.)
- Műszaki átadás 2024 április 30. (Műszaki ellenőr jelenlétében)

A megvalósult fejlesztésben 3 db Fisher Comfort plus 7 kW klíma beszerelése, beüzemele történt meg. A legújabb rendszerű hőszivattyús technológiájú, fűtésre és hűtésre is alkalmas, a beltéri egység látja el a terem levegőjének beszívása után a lehűtött vagy felhevített meleg levegő befúvását, a kültéri egység látja el a hűtést vagy a fűtést a külső levegő energiáját is hasznosítva megújulóenergiaként.

Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület
2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.



A projekt záró rendezvénye 2024. június 5-én került megtartásra. Meghívó előzetesen 30 nappal korábban megküldésre került a Közreműködő Szervezetnek.

A záró rendezvény megtartása két helyszínen volt, tekintettel a Duna magas vízállására, a sportpálya árvízvédelemmel érintett terület így a polgármesteri beszéd a polgármesteri hivatalban hangzott el.

A záró rendezvényen beszédet mondott Turi Lajos Tát Város polgármestere. A polgármester beszédjében kitért az önkormányzati tulajdonban levő épületek energiahatékonyt célzó felújításának a fontosságára. A kultúrház energia hatékony klíma beszerzése és beüzemelése már régóta fennálló lakossági igényt elégített ki.

A Rendezvényen 17-en vettek részt.

Tát, 2024. június 20.

Tát Város Önkormányzata
Turi Lajos polgármester

